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ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области» и  о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,

по состоянию на 01.10.2019 года (нарастающим итогом)

	Наименование проектов
	Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)
	Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии 
	Сведения об объемах финансирования
	Перечислено средств из областного бюджета в бюджет МО на 01.10.2019 года (нарастающим итогом) (рублей)
	Исполнено на 01.10.2019 года (нарастающим итогом)
	Исполнено за последний квартал 2019 года
	Неиспользованный остаток  средств из областного бюджета на 01.10.2019 года (нарастающим итогом) (рублей)

	
	
	
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)*
	За счет средств бюджета МО (рублей)*
	За счет средств внебюджетных источников

(рублей) *
	
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств бюджета МО (рублей)
	За счет средств внебюджетных источников

(рублей)
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств бюджета МО (рублей)
	За счет средств внебюджетных источников
(рублей)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Устройство детской площадки по пер. Садовый г. Пикалево
	1 шт.
	
	935 266,84
	841 740,15
	93 526,69
	0,00
	841 740,15
	935 266,84
	841 740,15
	93 526,69
	0,00
	
	
	
	
	0,00

	Поставка оборудования для детской площадки (ул. Больничная)
	10 шт.
	
	113 984,42
	102 585,79
	11 398,63
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	0,00

	Ремонт дорог в частном секторе: ул. Заводская (участок от ул. Больничная до ул. Советская)
	2741,33 м2
	
	2 380 193,41
	2 142 174,06
	238 019,35
	0,00
	2 142 174,06
	2 380 193,41
	2 142 174,06
	238 019,35
	0,00
	
	
	
	
	0,00


	Итого
	х
	х
	3 429 444,67
	3 086 500,00
	342 944,67
	0,00
	2 983 914,21
	3 315 460,25
	2 983 914,21
	331 546,04
	0,00
	
	
	
	
	0,00


* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

	Заместитель главы администрации муниципального образования    ___________    Соловьева Е.А.    
	
	
	
	
	

	                                                                                              (подпись)          (фамилия, инициалы)
	
	
	
	

	Руководитель финансового органа   муниципального образования     ___________   Жолудева И.Ю.
	
	
	

	                                                                                                                        (подпись)       (фамилия, инициалы)
	
	
	
	
	

	Исполнитель      Анкудинова Н..В. 8 (813 66) 412-64   
	
	
	
	
	
	

	                   (фамилия, инициалы, номер телефона)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


М.П.
Приложение 

к ежеквартальному отчету

            на 01.10.2019 года 
Ежеквартальный отчет 

Администрации муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области

о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты») 

по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии 
	
	Наименование проектов и мероприятий по их реализации
	Срок исполнения *
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы:

«Поддержка местных инициатив в МО «Город Пикалево» на 2019-2021 годы»



	1.
	Ремонт дорог в частном секторе: ул. Заводская (участок от ул. Больничная до ул. Советская)
	3 квартал 2019 года
	Администрация МО «Город Пикалево»/подрядная организация
	повышение доли протяженности дорог, соответствующих нормативным требованиям
	

	1.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципальных контрактов на выполнение работ
	Не позднее 3 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	отдел жилищно- коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций администрации МО «Город Пикалево»
	Заключение муниципального контракта
	Муниципальный контракт заключен 16.05.2019

	1.2.
	Выполнение работ по ремонту дорог в частном секторе: ул. Заводская (участок от ул. Больничная до ул. Советская)
	В срок, предусмотренный муниципальными контрактами
	Подрядная организация
	повышение доли протяженности дорог, соответствующих нормативным требованиям
	Работы выполнены

	1.3.
	Приемка объектов в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В срок, предусмотренный муниципальным контрактом
	отдел жилищно- коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций администрации МО «Город Пикалево», председатель инициативной комиссии, 
	подписание акта приема- передачи объекта заказчику подрядчиком
	Акт приемки выполненных работ от 28.06.2019 подписан

	2.
	Устройство детской площадки по пер. Садовый г. Пикалево
	3 квартал 2019 года
	Администрация МО «Город Пикалево»/подрядная организация
	Реализация мероприятия
	

	2.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципальных контрактов на выполнение работ
	Не позднее 3 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	ведущий специалист отдела экономики
	Заключение муниципального контракта
	Муниципальный контракт заключен 28.06.2019

	2.2.
	Выполнение работ по устройству детской площадки по пер. Садовый г. Пикалево
	В срок, предусмотренный муниципальным контрактом
	Подрядная организация
	повышение доли благоустройства территории частного сектора, соответствующих нормативным требованиям
	Работы выполнены

	2.3.
	Приемка объектов в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В срок, предусмотренный муниципальным контрактом
	председатель инициативная комиссия, ведущий специалист отдела экономики
	подписание акта приема- передачи объекта заказчику подрядчиком
	Акт приемки выполненных работ от 17.07.2019 подписан

	3.
	Поставка оборудования для детской площадки по ул. Больничная, г. Пикалево
	4 квартал 2019 года
	Администрация МО «Город Пикалево»/подрядная организация
	Реализация мероприятия
	

	3.1.
	Заключение муниципального контракта на выполнение работ
	4 квартал 2019 года
	ведущий специалист отдела экономики
	Заключение муниципального контракта
	Подготовка документации для заключения муниципального контракта 

	3.2.
	Выполнение работ по поставке детской площадки по ул. Больничная, г. Пикалево
	В срок, предусмотренный муниципальным контрактом
	Подрядная организация
	повышение доли благоустройства территории частного сектора, соответствующих нормативным требованиям
	

	3.3.
	Приемка объектов в порядке, установленном муниципальным контрактом
	4 квартал 2019 года
	Администрация МО «Город Пикалево»/подрядная организация
	Реализация мероприятия
	

	II. Контроль реализации муниципальной программы:

«Поддержка местных инициатив в МО «Город Пикалево» на 2019-2021 годы»



	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы (подпрограммы), в том числе: 
	3 квартал 2019 года
	Администрация МО «Город Пикалево»/подрядная организация
	Реализация мероприятий
	

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ: ремонт дорог в частном секторе: ул. Заводская; устройство детской площадки по пер. Садовый г. Пикалево; поставка оборудования для устройства детской площадки по ул. Больничная

	3 квартал 2019 года
	отдел жилищно- коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций администрации МО «Город Пикалево»
	Исполнение муниципальной программы в полном объеме в установленные сроки
	Работы по ремонту дорог в частном секторе: ул. Заводская приняты 28.06.2019, оплата 15.07.2019.

Работы по устройству детской площадки по пер. Садовый приняты 17.07.2019, оплата 12.09.2019,

Работы по поставке оборудования для устройства детской площадки по ул. Больничная в стадии подготовки документов для заключения муниципального контракта

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности 

предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,

в соответствии с Соглашением 
	не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом 
	общий отдел, отдел жилищно- коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций администрации МО «Город Пикалево», ведущий специалист отдела экономики
	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом
	Отчеты предоставляются в соответствии со сроком

	2.
	Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	По мере

необходимости
	общий отдел администрации
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств
	Изменения в муниципальную программу «Поддержка местных инициатив» вносится по мере необходимости;

По итогам конкурсных процедур заключено доп.соглашение №1 к Соглашению на поставку оборудования для детской площадки
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